

Информация о выполнении представления, направленного Министерству образования и науки Республики Бурятия

№	Представление от 12.07.2023 № 15 Министерству образования и науки Республики Бурятия	Исполнение (письма Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.02.2024 № 11-08-13-И1073/24, от 17.04.2024 № 11-05-08-И2275/24, от 01.10.2024 № 11-08-13-И5530/24, от 14.10.2024 № 11-08-13-И5769/24, от 17.10.2024 № 11-08-13-И5883/24, от 24.10.2024 № 11-08-13-И6013/24, от 02.11.2024 № 11-08-13-И6247/24, от 14.11.2024 № 11-08-13-И6496/24, от 27.11.2024 № 11-08-13-И6787/24, от 09.12.2024 № 11-08-13-И7055/24)	Статус
1	Организовать работу по внесению изменений в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие образования и науки», в распоряжения Правительства Республики Бурятия от 18.10.2021 № 614-р и № 609-р и концессионные соглашения, являющиеся предметом проверки, для устранения выявленных недостатков (расхождений).	Министерством не представляется возможным внести изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие образования и науки» в связи с тем, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия» были внесены изменения в указанную Государственную программу, изменилась структура Госпрограммы, теперь отсутствуют объемы финансового обеспечения на мероприятия по образованию (письмо Министерства от 17.04.2024 № 11-05-08-И2275/24).	Исполнено. Снято с контроля.
2	Истребовать у концессионера отчет об использовании денежных средств в части затрат на технологическое присоединение по объекту «Школа на 450 мест в с. Иволгинск, Иволгинского района».	Письмом от 01.10.2024 № 11-08-13-И5530/24 Министерством представлен истребованный у концессионера отчет.	Исполнено. Снято с контроля.
3	Провести работу по истребованию у концессионеров неустоек за неисполнение (несвоевременное исполнение) условий концессионных соглашений, установленных по результатам проверки.	Согласно письму Министерства от 01.10.2024 № 11-08-13-И5530/24 концессионеру рекомендовано провести указанную работу с генеральным подрядчиком, при этом подтверждающие документы не представлены. Согласно письму от 14.10.2024 № 11-08-13-И5769/24 Министерством направлены письма от 20.09.2023 об уплате неустоек за неисполнение (несвоевременное исполнение) условий концессионных соглашений, установленных по результатам проверки: № 11-08-13-И4459/23 в адрес ООО «...» и № 11-08-13-И4461/23 в адрес ООО «...». Согласно письму Министерства от 17.10.2024 № 11-08-13-И5883/24 в целях подготовки более полной информации по пункту 3 Представления Счетной палаты РБ, в адрес ООО «...» был направлен дополнительный запрос о предоставлении необходимых информации и документов. Согласно письму Министерства от 02.11.2024 № 11-08-13-И6247/24 информация от ООО «...» не представлена.	Исполнено. Снято с контроля.

		Письмом от 14.11.2024 № 11-08-13-И6496/24 Министерством представлена претензия от 12.11.2024 исх. № 08-13/4461, направленная в адрес ООО «...», с просьбой обеспечить уплату неустоек в размере 398,087 тыс. руб.: - по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, создании и эксплуатации объекта образования: «Школа на 450 мест в с. Иволгинск Иволгинского района» - 187,148 тыс. руб.: 0,148 тыс. руб. - в нарушение п. в) и г) подраздела 4.2 раздела 4 концессионного соглашения концессионная плата была внесена по истечению трёх месяцев с даты начала эксплуатации (просрочка составила 72 дня); 187,0 тыс. руб. - в нарушение п. 7.9 Приложения 5 к концессионному соглашению приемка движимого имущества не была завершена до ввода объекта в эксплуатацию. По состоянию на 19.05.2023 средства обучения и воспитания концедентом не приняты. В настоящее время ООО «...» проводит инвентаризацию поставленного ГК «...» оборудования. После чего будет проводиться работа по передаче средств обучения и воспитания концеденту и образовательной организации; - по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, создании и эксплуатации объекта образования: «Школа на 450 мест в мкр. 102 г. Улан-Удэ» - 210,939 тыс. руб.: 90,0 тыс. руб. - в нарушение п. 10 приложения к распоряжению Правительства Республики Бурятия от 18.10.2021 № 614-р, п. а) подраздела 2.2 раздела 2 концессионного соглашения, п. 6.1 приложения 5 к концессионному соглашению концессионером в лице ООО «...» не обеспечено соблюдение сроков создания объекта концессионного соглашения «Общеобразовательная школа на 450 мест по адресу: мкр. 102, Октябрьского района, г. Улан-Удэ» - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 31.03.2023 г. Просрочка составила 90 дней; 95,0 тыс. руб. - в нарушение п. 7.9 Приложения 5 к концессионному соглашению приемка движимого имущества не была завершена до ввода объекта в эксплуатацию. По состоянию на 31.05.2023 соответственно средства обучения и воспитания концедентом не приняты. В настоящее время ООО «...» проводят инвентаризацию поставленного ГК «Просвещение» оборудования. После чего будет проводиться работа по передаче средств обучения и воспитания концеденту и образовательной организации; 25,939 тыс. руб. - в связи с несвоевременным вводом объекта в эксплуатацию в нарушение распоряжения Правительства РБ от 18.10.2021 614-р, подраздела 6.1 раздела 6 концессионного соглашения обеспечение исполнения обязательств по строительству школы в мкр. 102 г. Улан-Удэ не было пролонгировано на срок с момента создания объекта концессионного соглашения, увеличенного на 180 календарных дней, т.е. по 27.09.2023. В претензии указано на то, что в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии Министерство обратится в Арбитражный суд в установленном порядке. Общая сумма неустоек составляет 398,087 тыс. руб.	
4	Организовать работу по устранению концессионерами выявленных по результатам проверки нарушений и недостатков в части приемки строительно-монтажных работ.	По исполнению п. 4 Представления Министерством представлены письма: от 27.02.2024 № 11-08-13-И1073/24, от 01.10.2024 № 11-08-13-И5530/24, от 14.10.2024 № 11-08-13-И5769/24, от 17.10.2024 № 11-08-13-И5883/24, от 02.11.2024 № 11-08-13-И6247/24, от 14.11.2024 № 11-08-13-И6496/24, от 27.11.2024 № 11-08-13-И6787/24. Письмом Министерства от 27.11.2024 № 11-08-13-И6787/24 представлена информация о принятых мерах по устранению выявленных по результатам проверки нарушений и недостатков (приложение № 3 к указанному письму Министерства).	Исполнено. Снято с контроля.
5	Принять меры по	По исполнению п. 5 Представления Министерством	Исполнено.

	обеспечению приема-передачи движимого имущества концеденту и образовательным организациям.	представлены письма: от 27.02.2024 № 11-08-13-И1073/24, от 01.10.2024 № 11-08-13-И5530/24, от 17.10.2024 № 11-08-13-И5883/24, от 02.11.2024 № 11-08-13-И6247/24, от 14.11.2024 № 11-08-13-И6496/24, от 09.12.2024 № 11-08-И7055/24. ООО «...» (концессионер) письмом от 24.05.2024 № ИСХ-ПШ-270/24, направленным в Министерство (концедент), сообщило о готовности объектов образования к проведению итоговой инвентаризации движимого имущества с представителями концедента, ФАУ «...», ООО «...». На основании указанного письма Министерством издан приказ от 29.05.2024 № 744 о проведении инвентаризации движимого имущества объектов концессионных соглашений с участием представителей указанных выше сторон и об утверждении состава комиссии по инвентаризации. Согласно письму Министерства от 09.12.2024 № 11-08-13-И7055/24 комиссией проведена инвентаризация движимого имущества объектов концессионных соглашений, подлежащих передаче от концедента концессионеру. В настоящее время осуществляется передача имущества от концедента концессионеру, ведется процедура подписания актов приема-передачи, после чего имущество будет передано концессионером образовательным организациям.	Снято с контроля.
6	Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.	Сотрудники Министерства, в чьи функциональные обязанности входили вопросы контроля за исполнением условий концессионных соглашений, уволены (приказы ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства образования и науки РБ от 23.05.2024 № 108, от 24.09.2024 № 221) на основании личных заявлений, в связи с чем привлечь к ответственности указанных должностных лиц не представляется возможным (письма Министерства от 24.10.2024 № 11-08-13-И6013/24, от 02.11.2024 № 11-08-13-И6247/24).	Исполнено. Снято с контроля.