Информация о выполнении представления, направленного МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом» Администрации муниципального образования «Хоринский район» по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования субсидий, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, выделенных из республиканского бюджета в 2021 году МО «Хоринский район»
	
	Представление от 22.07.2022  № 44
Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом» Администрации муниципального образования «Хоринский район» 
	Исполнение 
 (письмо МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом» Администрации муниципального образования «Хоринский район» от 01.12.2022 № 2811, от 14.12.2023 № 2878, от 06.03.2024 № 542, доп. представленные документы)
	Статус

	1
	Принять меры по устранению выявленных по результатам контрольного мероприятия недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем.
	Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих в границах населённого пункта МО СП «Хоринское», утверждён постановлением Администрации МО «Хоринский район» от 13.12.2023 № 590.
Право собственности на автомобильную дорогу по ул. Хоринская зарегистрировано за МО «Хоринский район» Республики Бурятия (номер и дата государственной регистрации права – 03:21:000000:4981-03/048/2023-1 от 29.09.2023).
Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51 Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом за 2023 г. автомобильная дорога по ул. Хоринская протяженностью 2088 м. учтена в  казне МО «Хоринский район» с балансовой стоимостью 1 073,963 тыс. руб.  
	Исполнено
Снято с контроля


	2
	Принять меры по своевременному выполнению работ по муниципальному контракту № 0102200001620002670 от 31.08.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск с обустройством тротуаров и оплату неустойки за неисполнение условий контракта.
	01.07.2022 в Арбитражный суд РБ направлено исковое заявление о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 0102200001620002670, а также о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 12 304 209 руб. 33 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 42 202 руб. 16 коп. 
07.07.2022 исковое заявление принято и возбуждено производство по делу (дело № А10-4084/2022).
По определению суда от 22.09.20022 суд не принял ходатайство об увеличении исковых требований о взыскании суммы неотработанного аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами, так как указанные требования не являются увеличением исковых требований, а являются новыми и не заявлялись истцом при подаче искового заявления.
Определением суда от 20.10.2022 по делу № А10-4084/2022 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Счётная палата Республики Бурятия, заседание отложено до 01.12.2022.
Согласно Решению Арбитражного суда РБ от 27.02.2023 по делу № А10-4084/2022 исковые требования удовлетворены частично. Решено взыскать с общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в пользу Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 0102200001620002670 в размере 15,064 тыс. руб. В остальной части исковых требований отказано[footnoteRef:1].   [1:  Судом установлено, что невозможность завершения работ в установленный контрактом срок обусловлена обстоятельствами, не зависящими от подрядчика, что свидетельствует об отсутствии вины подрядчика в нарушении сроков выполнения работ. Ответчик, направляя замечания по проектной документации и рабочей документации, выполнял свои обязательства по уведомлению заказчика о наличии не зависящих от него обстоятельств, которые не позволяют завершить работу в предусмотренные контрактом сроки. Таким образом, срок выполнения работ по спорному контракту был продлен не по вине ответчика. Окончанию работ в установленные изначально контрактом сроки препятствовали обстоятельства, зависящие от действий заказчика по передаче надлежащего комплекта проектной документации, необходимого для выполнения работ, что было сделано заказчиком после обращения к нему подрядчика 08.11.2021. С учетом специфики дорожных работ, климатических условий региона, срок контракта был продлен дополнительным соглашением №10 до 30.07.2022. Довод истца о начале периода просрочки выполнения работ с 01.12.2021, установленного графиком выполнения работ, судом отклоняется, так как ответчик объективно не смог бы выполнить работы по ремонту дороги согласно графику без изменения проектно-сметной документации. Поскольку в дополнительном соглашении №10 от 30.11.2021 стороны согласовали конечный срок выполнения работ – 30.07.2022, однако новые промежуточные сроки не согласовали, предыдущие сроки противоречат более позднему дополнительному соглашению, противоречат воли сторон и не могут быть применены. Кроме того, суд принимает во внимание пояснения истца о том, что контракт был расторгнут в связи с неисполнением ответчиком контракта в срок до 30.07.2022, а не до предыдущего периода. При этом суд отмечает, что заказчик установил заведомо невыполнимый срок осуществления оставшихся работ до 30.11.2021 при передаче полного пакета необходимой документации лишь 08.11.2021 и при заключении 30.11.2021 соглашения №10 о продлении срока выполнения работ до 30.07.2022. Таким образом, правовые основания для начисления ответчику пени (неустойки) за просрочку исполнения обязательств по сдаче работ по контракту за период с 01.12.2021 по 30.07.2022 отсутствуют.] 

29.09.2022 исковое заявление о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 12 304 209 руб. 33 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 143 421 руб. 40 коп. Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом, поступившее в Арбитражный суд Республики Бурятия, принято, возбуждено производство по делу (дело № А10-6230/2022).
Определением суда от 17.11.2022 по делу № А10-6230/2022 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Счётная палата Республики Бурятия.
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.05.2023 по делу № А10-6230/2022 исковые требования полностью удовлетворены. Решено взыскать с ООО «<данные изъяты>» в пользу Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом неосновательное обогащение в размере 12 034 208 руб. 84 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 506 920 руб. 44 коп.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2023 Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.05.2023 по делу № А10-6230/2022 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «<данные изъяты>» – без удовлетворения.   
01.12.2023 в рамках дела № А10-4958/2023 Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом подано заявление в Арбитражный суд РБ о включении в реестр требований кредиторов должника – ООО «<данные изъяты>» на сумму 12 541,129 тыс. руб.
В настоящее время указанное заявление находится на рассмотрении в суде.
Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «<данные изъяты>» перенесено на 21.03.2024 г.  
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом 07.03.2024 дополнительно подано заявление в Арбитражный суд РБ в рамках дела № А10-4958/2023 о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «<данные изъяты>» на сумму 15,064 тыс. руб. – пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту.  
	Исполнено
Снято с контроля


	3
	Принять меры по переделке некачественно выполненных работ по устройству бетонного основания для установки бортовых камней тротуаров и асфальтобетонного покрытия тротуаров, выполненных в рамках муниципального контракта № 0102200001620002670 от 31.08.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск с обустройством тротуаров.
	В целях устранения выявленных недостатков по результатам контрольного мероприятия Комитетом муниципального хозяйства 30.06.2022 заключен договор № 1 с ООО «<данные изъяты>» на оказание услуг лабораторного контроля, а именно асфальтобетона. Также совместно с ГКУ «Бурятрегионавтодор» 28.07.2022 было проведено комиссионное обследование объекта капитального ремонта «Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск в Республике Бурятия с обустройством тротуаров». По результатам осмотра был составлен акт комиссионного обследования объекта. По результатам лабораторных испытаний и комиссионного обследования 26.09.2022 комитетом направлено претензионное письмо подрядчику ООО «<данные изъяты>» для устранения выявленных недостатков. 
После проведения обследования автодороги в отношении ООО «<данные изъяты>» готовилось заявление в Арбитражный суд РБ о необходимости переделки некачественно выполненных работ по устройству бетонного основания для установки бортовых камней тротуаров и асфальтобетонного покрытия тротуаров, однако Арбитражным судом Республики Бурятия по делу № А10-4958/2023 (по заявлению <данные изъяты> о признании ООО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом)) вынесено определение о введении в отношении ООО «<данные изъяты>» процедуры наблюдения, временным управляющим утвержден <данные изъяты> (член ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»). 
10.11.2023 Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом заключен муниципальный контракт № 18ЕД на сумму 45 095,483 тыс. руб. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск Республики Бурятия с обустройством тротуаров», подрядчик ООО «<данные изъяты>». Одним из видов работ предусмотрено устройство бетонной обоймы бортового камня и асфальтобетонного покрытия. Срок выполнения работ по контракту – до 01.07.2024.        
04 августа 2022 года муниципальный контракт от 31.08.2020 г. № 0102200001620002670 был расторгнут в одностороннем порядке. Также согласно Решению Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия по контролю в сфере закупок № 003/06/104-656/2022 от 16 августа 2022 года подрядчик ООО «<данные изъяты>» включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.
	Исполнено
Снято с контроля


	4
	Истребовать обеспечение исполнения муниципального контракта № 0102200001620002670 от 31.08.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск с обустройством тротуаров и оплату неустойки за неисполнение условий контракта.
	В настоящее время продление срока банковской гарантии по обеспечению исполнения контракта невозможно в связи с расторжением контракта.
	Исполнено
Снято с контроля


	5
	Провести служебное расследование и принять соответствующие меры по излишней уплате бюджетных средств в сумме 232,694 тыс. руб. по муниципальному контракту № 0102200001620003046 от 02.11.2020 на оказание услуг по строительному контролю.
	Направлено претензионное письмо в ООО «<данные изъяты>» о возврате части излишней уплаты бюджетных средств. На текущее время ответ не поступил, возврат не осуществлен. 20.07.2023 Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом подан иск к ООО «<данные изъяты>» о взыскании необоснованного обогащения в размере 232,694 тыс. руб. (дело № А10-3867/2023). 
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 09.08.2023 г. по делу № А10-3867/2023 в удовлетворении иска отказано.
Постановлением Четвертого арбитражного суда от 11.10.2023 г. решение Арбитражного суда РБ по делу № А10-3867/2023 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения[footnoteRef:2]. [2:  Судом установлено, что поскольку невозможность исполнения муниципального контракта №  0102200001620003046 от 02.11.2020 со стороны ООО «<данные изъяты>» возникло в связи с тем, что ООО «<данные изъяты>» ненадлежащим образом исполнял муниципальный контракт № 0102200001620002670, а за указанное перед ООО «<данные изъяты>» в силу ст. 403 ГК РФ несет ответственность именно Комитет, то последний, в силу ч. 2 ст. 781 ГК РФ обязан оплатить полную стоимость работ установленную контрактом. Доказательств, что того, что Комитет при выборе подрядчика и исполнении обществом муниципального контракта №0102200001620002670 принял все меры для надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» своих обязательств в установленный срок, в суд не представлено. Учитывая указанное и принимая во внимание, что иного не содержится в договоре возмездного оказания услуг (муниципального контракта №  0102200001620003046 от 02.11.2020), услуги ответчика подлежали оплате в полном объеме, в связи с чем оснований для удовлетворения требований истца нет. ] 

	Исполнено
Снято с контроля


	6
	В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.
	По результатам проведения служебного расследования по итогам проверки Счётной палаты РБ должностному лицу, заместителю руководителя Администрации МО «Хоринский район» по развитию инфраструктуры, председателю комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по выполнению условий муниципального контракта на выполнение работ «Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск РБ» (Распоряжение Администрации МО «Хоринский район» о дисциплинарном взыскании от 07.10.2022 № 31 л/с)
	Исполнено
Снято с контроля


	
	Письмо от 27.07.2022 № 47-05-01-и568/22 в 
Прокуратуру Республики Бурятия 

Письма Прокуратуры Республики Бурятия от 26.08.2022 № 7/2-05-2022, от 13.12.2022 № 7/2-05-2022/6280
	По постановлению прокурора Хоринского района должностное лицо районной администрации в связи с незаконным изменением существенных условий контрактов  привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ в виде предупреждения.
	

	
	Письмо от 09.08.2022 № 47-05-01-и600/22 в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия

Письмо Бурятского УФАС России от 28.11.2022 № 04-62/4276
	Согласно письму Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Бурятия от 28.11.2022 № 04-62/4276 заместителю руководителя Администрации МО «Хоринский район» по развитию инфраструктуры, председателю комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом вынесено предупреждение (постановление Бурятского УФАС России № 003/04/7.32-706/2022 от 30.08.2022 по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ).
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